

**TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2014**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación	Evidencias de la ejecución del indicador
										junio	diciembre					
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	3. Realizar gestión financiera para un desarrollo institucional sostenible.	Implementar la estampilla Pro Tecnológico de Antioquia	05030301-2014	Documento con Propuesta presentada	1	0	Elaborar propuesta para implementar la estampilla Pro-Tecnológico de Antioquia	80%	Director Administrativo y Financiero	80%		100%	80%			Documentación sobre la propuesta (exposición de motivos) y se están realizando las gestiones en las instancias del nivel central
							Presentar propuesta al organismo competente para su aprobación	20%	Director Administrativo y Financiero	20%			0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								80%		100%	100%	% ejec. Indicad.	80%	10%	8%	
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Sistematización del Plan Anualizado de Adquisición (PAA) Integrado al Sistema Administrativo y Financiero	04030501-2014	PAA Sistematizado	1	20	Elaboración estudio previo para contratar de acuerdo con las necesidades	30%	Director Administrativo y Financiero , Profesional Universitario Compras de bienes y servicios y Profesional Universitario (Sistemas)	30%		100%	30%			Se realizó los requerimientos de acuerdo con las necesidades, no se continua con el proceso por que éste genera actividades adicionales de mucho tiempo con respecto a la codificación de los insumos
							Informe de interventoría y puesta en marcha	70%	Director Administrativo y Financiero , Profesional Universitario Compras de bienes y servicios y Profesional Universitario	35%	35%		0%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		65%	100%	% ejec. Indicad.	30%	10%	3%	
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Remodelación Techo Bloque 12	05020201-2014	Porcentaje del Techo bloque 12 Remodelado	100%	250	Diagnóstico actual del techo bl 12	30%	Director Administrativo y Financiero yAuxiliar Administrativo (Apoyo)	30%		100%	30%			Se realizó la remodelación del bloque 12
							Elaboración Presupuesto Estimado	30%	Director Administrativo y Financiero yAuxiliar Administrativo (Apoyo)	30%		100%	30%			
							Ejecución de la obra	40%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)	0%	40%	100%	40%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		60%	100%	% ejec. Indicad.	100%	15%	15%	
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	3. Realizar gestión financiera para un desarrollo institucional sostenible.	Campaña Sensibilización Cuidado de los bienes	05030101-2014	Número de Actividades para las campañas	2	10	Propuesta de campañas cuidado bienes institucionales	50%	Director Administrativo y Financiero y equipo de adquisición de biens y servicios	50%		100%	50%			Se realizaron las campañas con los empleados, docentes y contratistas en cuanto al autoinventario y el cuidado de los bienes institucionales
							Realización de las campañas	50%	Director Administrativo y Financiero y equipo de adquisición de biens y servicios	25%	25%	50%	50%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		75%	100%	% ejec. Indicad.	100%	10%	10%	
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	3. Realizar gestión financiera para un desarrollo institucional sostenible.	Elaborar Cartilla con los trámites de la Dirección Administraiva y Financiera	05030102-2014	Castilla Elaborada y socializada	1	12	Diseño y construcción cartilla tramites de la Dirección Admsinistrativa y financiera	60%	Equipo de la Dirección Administrativa y Financiera	60%		20%	60%			Se contruyó la cartilla y se socializó a través del correo a toda la comunidad institucional (empleados, docentes y contratistas)
							Socialización Cartilla	40%	Equipo de la Dirección Administrativa y Financiera	20%	20%		40%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		80%	100%	% ejec. Indicad.	100%	10%	10%	

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación	Evidencias de la ejecución del indicador
										junio	diciembre					
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Desarrollo Institucional	05021901-2014	Porcentaje de ejecución física y financiera del proyecto	100%	6.000	Ejecución del proyecto	100%	Director Administrativo y Financiero	50%	50%	100%	100%			Avance en un 100% de lo contemplado en las acciones del proyecto.
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	100%	20%	20%	
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Cambio de piso oficina docentes de planta del bloque 5 y del aula suramericana	05020701-2014	Número de oficinas con piso organizado	4	30	Diagnóstico actual de los pisos oficina docentes y aula suramericana	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)	20%		100%	20%			Se realizó el cambio de pisos de docentes bloque 5 y aula suramericana
							Elaboración Presupuesto Estimado	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)	20%		20%				
							Ejecución de la obra	60%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)		60%	60%				
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	100%	10%	10%	

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación	Evidencias de la ejecución del indicador
										junio	diciembre					
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Mejoramiento de los Andenes Bloque 7	05020801-2014	Número de Andenes organizados	5	7	Diagnóstico actual de los andenes blo 7	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)	20%		100%	20%			Se acondicionaron los andenes en el bloque 7 lo que ha mejorado el sistema de movilidad por dicho sector.
							Elaboración Presupuesto Estimado	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)	20%		100%	20%			
							Ejecución de la obra	60%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)		60%	100%	60%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	100%	10%	10%	
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Remodelación de escalas bloque 5	05020901-2014	Porcentaje de escalas del bloque 5 remodeladas	100%	15	Diagnóstico actual	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)	20%		100%	20%			Se remodelaron las escalas del bloque 5 lo que ha mejorado el sistema de movilidad por ese sector.
							Elaboración Presupuesto Estimado	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)	20%		100%	20%			
							Ejecución de la obra	60%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)		60%	100%	60%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	100%	10%	10%	
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Remodelación de baños bloque 4	05020902-2014	Porcentaje de baños bloque 4 remodelados	100%	15	Diagnóstico actual	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)	20%		100%	20%			Se remodelaron los baños del bloque 4.
							Elaboración Presupuesto Estimado	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)	20%		100%	20%			
							Ejecución de la obra	60%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)		60%	100%	60%			
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	100%	10%	10%	
TOTAL PLAN DE ACCIÓN														100%	91%	