

**TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA  
PLAN DE ACCION 2015**

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Mantenimiento del Sistema de Información Académico SAI	04030101-2015	Sistema de información funcionando	1	320	Adicionar el contrato por 6 meses	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
							Mantener disponible el aplicativo por 6 meses	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	9%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Nuevo Sistema de Información Integrado	04031101-2015	Sistema de información integrado con implementación fase I	1	90	Fase I de implementación	100%	Director de Planeación y líder de Tics	50%	50%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%		% ejec. Indicad.	0%	9%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el ancho de banda de internet	04030301-2015	Ancho de banda de internet en MB	130	100	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	9%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el número de computadores	04030201-2015	Número de computadores a adquirir	125	250	Elaborar estudio previo	40%	Director de Planeación y líder de Tics	40%			0%		
							Participar en la contratación	30%	Director de Planeación y líder de Tics	20%	10%		0%		
							Configurar los equipos	30%	Auxiliar Administrativo (sistemas)		30%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		60%	100%	% ejec. Indicad.	0%	9%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Implementar telefonía IP integrado a LYNC	04030901-2014	Numero de extensiones a implementar	160	200	Elaborar estudio previo	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%			0%		
							Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%			0%		
							Realizar interventoría para el proyecto	60%	líder de Tics		60%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	9%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Cablear salones de clase, salas de sistemas, y cambio de fibras opticas entre los edificios	04030401-2015	Numero de Salones de clase y salas de sistemas Cableadas	71	500	Elaborar estudio previo	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%			0%		
							Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%			0%		
							Realizar interventoría para el proyecto	60%	líder de Tics		60%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	9%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Licenciamiento del software de Microsoft por Campus Agreement	04030701-2015	Porcentaje de software licenciado y soportado	100%	70	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	7%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al servicio de las funciones misionales.	Mantener las certificación del Sistema de gestión de calidad bajo las normas NTC GP 1000 y la ISO 9001	05010101-2015	Número de certificados	2	16	Realizar una reunión de revisión por la Dirección y preparar todos los insumos para ella	20%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos		20%		0%		
							Elaborar cronograma de comités de calidad y realizar las reunion para su cumplimiento	20%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos	20%		0%			
							Elaborar un plan de trabajo para intervenir las observaciones dejadas de las auditorias internas, ICONTEC y de la revisión por la dirección y ejecutarlo	60%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos	30%	30%	0%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	8%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construcción del bloque 13 de aulas	05020101-2015	bloque 13 adjudicado en contratación	100%	1.200	elaborar estudios previos y actualizar presupuestos	20%	Director de planeación	20%			0%		
							Obtención de licencia de construcción	30%		30%		0%			
							Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de planeación		30%	0%			
							contratar la interventoría de la obra	20%	Director de planeación		20%	0%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	8%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Contrucción del bloque 10 (bienestar Institucional)	05020301-2015	bloque 10 con diseños contratados	100%	335	Elaborar los estudios previos para la contratación de diseños y presupuestos	30%	Director de planeación	30%			0%		
							contratar los diseños de construcción	30%	Director de planeación	30%		0%			
							supervisar los diseños contratados	40%	Director de planeación		40%	0%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		60%	100%	% ejec. Indicad.	0%	8%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construcción edificio de laboratorios	05020601-2015	Porcentaje de construcción y repotenciación del bloque de laboratorios	100%	2.113	Construcción de laboratorios	50%	Director de planeación	25%	25%		0%		
							Supervisión de la interventoría a la construcción de laboratorios	50%	Director de planeación y decanos	25%	25%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	15%	0%
<b>TOTAL PLAN DE ACCIÓN</b>						<b>5.194</b>								100%	0%

\_\_\_\_\_  
FIRMA - DIRECTOR DE PLANEACIÓN