

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA

PLAN DE ACCION 2011

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACION

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2011	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
3. REGIONALIZACION	2. Fortalecer la infraestructura que apoya el desarrollo de los programas académicos en los municipios	Dotar de ayudas educativas a cada municipio	03020102	Número de municipios con computador portátil	0	55	110	Elaborar estudio previo	30%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	30%			0%		
								Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	20%			0%		
								Configurar los equipos	50%	Auxiliar Administrativo (sistemas)	50%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Implementar módulos del sistema de información académico con EAFIT	04030101	Número de módulos adquiridos e implementados	8	2	300	Implementar los módulos de Biblioteca e Investigaciones	100%	Profesional Universitario (Sistemas), Profesional Universitario (Biblioteca) y Director de Investigaciones	50%	50%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	3%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Contratar e implemetar nuevos módulos para el sistema de información académico (complementarios de SAI)	04030201	Número de módulos a contratar e implementar	0	2	22	Implementar los módulos de Autoevaluación y Egresados	100%	Profesional Universitario (Sistemas), Director de Planeación y Auxiliar Administrativo (Egresados)		100%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		0%	100%	% ejec. Indicad.	0%	3%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el ancho de banda de internet	04030301	Ancho de banda de internet en MB	16Mb	32Mb	122	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación	50%			0%		
								Participar en la contratación	50%	Director de Planeación	50%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2011	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Aumentar la cobertura Wi-Fi al 100% de la Institución	04030401	Porcentaje de cobertura de Wi-Fi	20%	80%	203	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	50%			0%		
								Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	50%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Renovar los computadores que se encuentran obsoletos	04030501	Número de computadores a renovar	200	100	203	Elaborar estudio previo	30%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	30%			0%		
								Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	20%			0%		
								Configurar los equipos	50%	Auxiliar Administrativo (sistemas)	50%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el número de computadores	04030601	Número de computadores a adquirir	200	230	463	Elaborar estudio previo	30%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	30%			0%		
								Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	20%			0%		
								Configurar los equipos	50%	Auxiliar Administrativo (sistemas)	50%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el número de servidores	04030701	Número de equipos a adquirir	10	1	40	Elaborar estudio previo	30%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)		30%		0%		
								Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)		20%		0%		
								Configurar el servidor	50%	Auxiliar Administrativo (sistemas)		50%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		0%	100%	% ejec. Indicad.	0%	1%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2011	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar equipos de comunicaciones (swiches, routers, access point)	04030901	Número de equipos de comunicaciones a adquirir	21	10	15	Elaborar estudio previo	30%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	30%			0%		
								Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	20%			0%		
								Instalar equipos de comunicación	50%	Auxiliar Administrativo (sistemas)	50%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	3%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Contratar e implementar un nuevo sistema de información administrativo y financiero	04031101	Porcentaje de implementación del sistema de información	0%	50%	200	Participara en evaluación y selección del software administrativo financiero	30%	Profesional Universitario (Sistemas) Director Administrativo y Financiero		30%		0%		
								Participar en la implementación del nuevo sistema	70%	Profesional Universitario (Sistemas) Director Administrativo y Financiero		70%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		0%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Licenciamiento del software y soporte	04031201	Porcentaje de software licenciado y soportado	100%	100%	140	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	25%	25%		0%		
								Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	25%	25%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	3%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución	Instalar un sistema de circuito cerrado de televisión.	05021201	Circuito cerrado de TV instalado	0	1	203	Realizar sondeo del mercado y presentación por parte de las empresas proveedoras	20%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Sistemas)	20%			0%		
								Análisis de propuestas y selección del servicio	20%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Sistemas)	20%			0%		
								Ejecución y puesta en marcha	60%	Director Administrativo y Financiero y Profesional Universitario (Sistemas)	60%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2011	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al servicio de las funciones misionales.	Mantener las certificación del Sistema de gestión de calidad bajo las normas NTC GP 1000 y la ISO 9001	05010101	Número de certificados	2	2	11	Realizar una reunión de revisión por la Dirección y preparar todos los insumos para ella	20%	Contratista de Sistema de calidad y Profesional Universitario (Planeación)		20%		0%		
								Elaborar cronograma de comités de calidad y realizar las reunion para su cumplimiento	20%	Contratista de Sistema de calidad y Profesional Universitario (Planeación)	20%			0%		
								Elaborar un plan de trabajo para intervenir las observaciones dejadas de las auditorias internas, ICONTEC y de la revisión por la dirección y ejecutarlo	60%	Contratista de Sistema de calidad y Profesional Universitario (Planeación)	30%	30%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al servicio de las funciones misionales.	Mejorar el 100% de los 17 procesos institucionales haciendo énfasis en el enfoque al cliente	05010301	Porcentaje de procesos mejorados	100%	100%	0	Revisar y ajustar los indicadores de los 17 procesos	20%	Contratista de Sistema de calidad y Profesional Universitario (Planeación)	10%	10%		0%		
								Revisar los elementos que hacer parte de la caracterización de cada proceso	40%	Contratista de Sistema de calidad y Profesional Universitario (Planeación)	20%	20%		0%		
								Replantear el proceso de atención al cliente y análisis de resultados	40%	Contratista de Sistema de calidad y Profesional Universitario (Planeación)	20%	20%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2011	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Elaborar plan de ordenamiento físico de la Institución (API)	05020101	Plan de ordenamiento físico de la institución	0	1	70	Elaborar los estudios previos para la contratación del plan de ordenamiento físico de la Institución	30%	Director de Planeación	30%					
								Contratar la elaboración del Plan de ordenamiento físico y prestar todo el apoyo logístico en la ejecución	30%	Director de Planeación	30%					
								Seguimiento permanente al proyecto a través de la interventoría	40%	Director de Planeación	40%					
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	7%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construir y dotar un edificio académico administrativo, si el Índice de construcción lo permite	05020201	Porcentaje de construcción	0%	60%	7.000	Elaborar los estudios previos para la contratación de los diseños y del presupuesto	40%	Director de Planeación	40%					
								Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de Planeación		30%				
								Seguimiento permanente al proyecto a través de la interventoría	30%	Director de Planeación		30%				
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	4%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construir y dotar un complejo financiero	05020301	Porcentaje de construcción	0%	100%	231	Elaborar los estudios previos para la contratación de los diseños y del presupuesto	40%	Director de Planeación	40%					
								contratar la ejecución de la obra	30%	Director de Planeación	30%					
								Seguimiento permanente al proyecto a través de la interventoría	30%	Director de Planeación	15%	15%				
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		85%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2011	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construir y dotar un laboratorio de aguas y suelos	05020401	Porcentaje de construcción del laboratorio de aguas y suelos	0%	40%	98	Elaborar los estudios previos para la contratación de los diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, voz y datos, eléctricos, gas, suelos y estructurales, cantidades de obra y presupuesto	100%	Director de Planeación		100%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		0%	100%	% ejec. Indicad.	0%	1%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construir y dotar un laboratorio de física y termodinámica	05020501	Porcentaje de construcción laboratorio de física y termodinámica	0%	40%	101	Elaborar los estudios previos para la contratación de los diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, voz y datos, eléctricos, gas, suelos y estructurales, cantidades de obra y presupuesto	100%	Director de Planeación		100%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		0%	100%	% ejec. Indicad.	0%	1%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construir y dotar un laboratorio de redes	05020601	Porcentaje de construcción laboratorio de redes	0%	40%	94	Elaborar los estudios previos para la contratación de los diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, voz y datos, eléctricos, gas, suelos y estructurales, cantidades de obra y presupuesto	100%	Director de Planeación		100%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		0%	100%	% ejec. Indicad.	0%	1%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construir y dotar una sala para sistema penal acusatorio	05020701	Porcentaje de construcción sala para el sistema penal acusatorio	0%	40%	89	Elaborar los estudios previos para la contratación de los diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, voz y datos, eléctricos, gas, suelos y estructurales, cantidades de obra y presupuesto	100%	Director de Planeación		100%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		0%	100%	% ejec. Indicad.	0%	1%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2011	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construir y dotar un observatorio para infancia y familia	05020801	Porcentaje de construcción del observatorio para infancia y familia	0%	100%	89	Elaborar los estudios previos para la contratación de los diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, voz y datos, eléctricos, gas, suelos y estructurales, cantidades de obra y presupuesto	100%	Director de Planeación	0%	100%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		0%	100%	% ejec. Indicad.	0%	1%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Adecuación de la oficina de admisiones y registro.	05020901	Oficina adecuada	0	1	56	Elaborar los estudios previos para la contratación de los diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, voz y datos, eléctricos, gas, suelos y estructurales, cantidades de obra y presupuesto	100%	Director de Planeación	100%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	1%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Mejoramiento y adecuación de caferería	05021001	Cafetería adecuada	0	1	121	Elaborar los estudios previos para la contratación de los diseños y del presupuesto	40%	Director de Planeación	40%			0%		
								Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de Planeación		30%		0%		
								Seguimiento permanente al proyecto a través de la interventoría	30%	Director de Planeación		30%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2011	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construir y dotar un sendero peatonal	05021301	Sendero peatonal construido y dotado	0	1	375	Elaborar los estudios previos para la contratación de los diseños y la elaboración del presupuesto	40%	Director de Planeación	40%			0%		
								Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de Planeación	30%			0%		
								Seguimiento permanente al proyecto a través de la interventoría	30%	Director de Planeación	30%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Mejorar y adecuar la vía circunvalar parte alta	05021501	vía circunvalar adecuada	0	1	539	Elaborar los estudios previos para contratar la elaboración del diseño y el presupuesto	20%	Director Administrativo y Financiero y Director de Planeación	20%			0%		
								Contratar la ejecución de la obra	20%	Director Administrativo y Financiero y Director de Planeación	20%			0%		
								Ejecución e interventoria	60%	Director Administrativo y Financiero y Director de Planeación		60%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	3%	0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN							10.895								100%	0%

FIRMA DIRECTOR DE PLANEACIÓN