

**TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA  
PLAN DE ACCION 2015**

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación	Evidencias de la ejecución del indicador
										junio	diciembre					
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Mantenimiento del Sistema de Información Académico SAI	04030101-2015	Sistema de información funcionando	1	320	Adicionar el contrato por 6 meses	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%		100%	50%			el sistema estuvo funcionando durante el primer semestre de 2015 <b>contrato de transferencia, cooperacion tecnologica y servicios de implantacion, y entrenamiento N°. 028-2014 celebrado entre Tecnologico de Antioquia IU y la Universidad Eafit</b>
							Mantener disponible el aplicativo por 6 meses	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%		100%	50%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	100%	9%	9%	
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Nuevo Sistema de Información Integrado	04031101-2015	Sistema de información integrado con implementación fase I	1	90	Fase I de implementación	100%	Director de Planeación y líder de Tics	50%	50%	100%	100%			el sistema entró en operación para el segundo semestre de 2015 ( <b>contrato</b> )
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%		% ejec. Indicad.	100%	9%	9%	
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el ancho de banda de internet	04030301-2015	Ancho de banda de internet en MB	130	100	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%		100%	50%			se realizó el contrato para ampliar el ancho de banda <b>contrato para la prestacion de servicios de conectividad a internet N° 001-2015 celebrado entre Tecnologico de Antioquia IU (Nit 890.905.419-6) UNE EPM telecomunicaciones S.A., con Nit 900092385-91 - Ancho de banda 130</b>
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%		100%	50%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	100%	9%	9%	

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación	Evidencias de la ejecución del indicador
										junio	diciembre					
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el número de computadores	04030201-2015	Número de computadores a adquirir	125	250	Elaborar estudio previo	40%	Director de Planeación y líder de Tics	40%		100%	40%			se realizó el proceso de compra de computadores <b>contrato de suministro N°. 188-2015 celebrado entre Tecnológico de Antioquia IU y UNIPLES S.A;</b> los Equipos se recibieron a entera satisfacción.
							Participar en la contratación	30%	Director de Planeación y líder de Tics	20%	10%	100%	30%			
							Configurar los equipos	30%	Auxiliar Administrativo (sistemas)		30%	100%	30%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		60%	100%	% ejec. Indicad.	100%	9%	9%	
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Implementar telefonía IP integrado a LYNC	04030901-2014	Número de extensiones a implementar	160	200	Elaborar estudio previo	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%		100%	20%			se realizó el proceso de contratación de la telefonía IP <b>contrato de compraventa N°. 169-2015 celebrado entre el Tecnológico de Antioquia IU y C&amp;S tecnología S.A</b>
							Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%		100%	20%			
							Realizar interventoría para el proyecto	60%	líder de Tics		60%	100%	60%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	100%	9%	9%	
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Cablear salones de clase, salas de sistemas, y cambio de fibras ópticas entre los edificios	04030401-2015	Número de Salones de clase y salas de sistemas Cableadas	71	500	Elaborar estudio previo	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%		100%	20%			este proyecto se sustituyó por el proyecto de mejoramiento de la red de infraestructura tecnológica con la compra de equipos de red inalámbrica Contrato de suministro No 201-2015, el cual se recibió a entera satisfacción y cumple con el objetivo planeado de mejorar la infraestructura tecnológica pero no cableada sino inalámbrica.
							Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%		100%	20%			
							Realizar interventoría para el proyecto	60%	líder de Tics		60%	100%	60%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	100%	9%	9%	
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Licenciamiento del software de Microsoft por Campus Agreement	04030701-2015	Porcentaje de software licenciado y soportado	100%	70	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%		100%	50%			se realizó el proceso para adquirir las licencias de campus agreement Contrato No.
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%		100%	50%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	100%	7%	7%	

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación	Evidencias de la ejecución del indicador
										junio	diciembre					
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al servicio de las funciones misionales.	Mantener las certificación del Sistema de gestión de calidad bajo las normas NTC GP 1000 y la ISO 9001	05010101-2015	Número de certificados	2	16	Realizar una reunión de revisión por la Dirección y preparar todos los insumos para ella	20%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos		20%	80%	16%			se movió para el mes de marzo la vista de ICONTEC, existen las evidencias del cronograma y las actividades propuestas para cumplir con el mantenimiento de este certificado. También se pagó la afiliación anual a ICONTEC, permitiendo que se mantenga vigente la suscripción.
							Elaborar cronograma de comités de calidad y realizar las reunion para su cumplimiento	20%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos	20%		100%	20%			
							Elaborar un plan de trabajo para intervenir las observaciones dejadas de las auditorias internas, ICONTEC y de la revisión por la dirección y ejecutarlo	60%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos	30%	30%	100%	60%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	96%	8%	8%	
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construcción del bloque 13 de aulas	05020101-2015	bloque 13 adjudicado en contratación	100%	1.200	elaborar estudios previos y actualizar presupuestos	20%	Director de planeación	20%		100%	20%			se sacó la licencia de construcción, el pago de las expensas de la misma y el proceso licitatorio se publicó en el portal del secop.
							Obtención de licencia de construcción	30%		30%		100%	30%			
							Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de planeación		30%	80%	24%			
							contratar la interventoría de la obra	20%	Director de planeación		20%	10%	2%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	76%	8%	6%	
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construcción del bloque 10 (bienestar Institucional)	05020301-2015	bloque 10 con diseños contratados	100%	335	Elaborar los estudios previos para la contratación de diseños y presupuestos	30%	Director de planeación	30%		100%	30%			se realizan los estudios del bloque 2, toda vez que el bloque 10 no presenta tanta criticidad. <b>Contrato interadministrativo N°. 168-2015 celebrado entre el Tecnológico de Antioquia IU y la Universidad Nacional de Colombia</b>
							contratar los diseños de construcción	30%	Director de planeación	30%		100%	30%			
							supervisar los diseños contratados	40%	Director de planeación		40%	100%	40%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		60%	100%	% ejec. Indicad.	100%	8%	8%	

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación	Evidencias de la ejecución del indicador
										junio	diciembre					
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construcción edificio de laboratorios	05020601-2015	Porcentaje de construcción y repotenciación del bloque de laboratorios	100%	2.113	Construcción de laboratorios	50%	Director de planeación	25%	25%	98%	49%			el Edificio se tiene terminado en un 98%, se espera entre en funcionamiento la primera semana de febrero con los detalles finales a nivel de acabados a la vista.
							Supervisión de la interventoría a la construcción de laboratorios	50%	Director de planeación y decanos	25%	25%	98%	49%			
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	98%	15%	15%	
<b>TOTAL PLAN DE ACCIÓN</b>						<b>5.194</b>								100%	97%	

FIRMA - DIRECTOR DE PLANEACIÓN