

**TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2013**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2013	Presupuesto (millones de	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Mantenimiento del Sistema de Información Académico SAI	04030101-2013	Sistema de información funcionando	1	320	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	4%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el ancho de banda de internet	04030301-2013	Ancho de banda de internet en MB	84 Mb	182	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el número de computadores	04030201-2013	Número de computadores a adquirir	100	210	Elaborar estudio previo	40%	Director de Planeación y líder de Tics	40%			0%		
							Participar en la contratación	30%	Director de Planeación y líder de Tics	20%	10%		0%		
							Configurar los equipos	30%	Auxiliar Administrativo (sistemas)		30%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		60%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2013	Presupuesto (millones de)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Sistema de seguridad integral de la información	04030401-2013	Porcentaje de implementación del sistema de seguridad integral de la información	100%	180	Elaborar estudio previo	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%			0%		
							Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%			0%		
							Realizar interventoría para el sistema de seguridad integral	60%	líder de Tics		60%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Re-estructuración de la red de datos corporativa	04030501-2013	Porcentaje de re-estructuración de la red de datos	100%	200	Elaborar estudio previo	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%			0%		
							Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%			0%		
							Realizar interventoría para la Instalación configuración de la red	60%	líder de Tics		60%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Comunicaciones unificadas	04030601-2013	Porcentaje de implementación de las comunicaciones unificadas	100%	150	Elaborar estudio previo	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%			0%		
							Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y líder de Tics	20%			0%		
							Realizar interventoria y configuración en estaciones de trabajo	60%	líder de Tics		60%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		20%	80%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2013	Presupuesto (millones de	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la	Licenciamiento del software y soporte	04030701-2013	Porcentaje de software licenciado y soportado	100%	60	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la	Adquirir un sistema de información integrado	04031101-2013	Documento con el diagnóstico de requerimientos institucionales	1	0	Levantamiento de los requerimientos de los diferentes procesos	50%	Lider de Tics	50%	50%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								50%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
5. MODERNIZACIÓN CORPORATIVA	1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al servicio de las funciones misionales.	Mantener las certificación del Sistema de gestión de calidad bajo las normas NTC GP 1000 y la ISO 9001	05010101-2013	Número de certificados	2	14	Realizar una reunión de revisión por la Dirección y preparar todos los insumos para ella	20%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos		20%		0%		
							Elaborar cronograma de comités de calidad y realizar las reunion para su cumplimiento	20%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos	20%			0%		
							Elaborar un plan de trabajo para intervenir las observaciones dejadas de las auditorias internas, ICONTEC y de la revisión por la dirección y ejecutarlo	60%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos	30%	30%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2013	Presupuesto (millones de	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al servicio de las funciones misionales.	Mejorar los procesos institucionales haciendo énfasis en el enfoque al cliente	05010301-2013	Porcentaje de procesos mejorados	100%	0	Revisar y ajustar la caracterización de los procesos institucionales	20%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos	10%	10%		0%		
							Revisar y ajustar los indicadores de los procesos	40%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos	20%	20%		0%		
							alinear con autoevaluación los indicadores de gestión de docencia investigación y extensión	40%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos	20%	20%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	4%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Cambio de techos en los bloques 12 y 13 de la sede central	05020101-2013	Número de bloques con techos cambiados	2	241	Elaborar estudios previos para la contratación de los diseños y el presupuesto	40%	Director de Planeación	40%			0%		
							Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de Planeación		30%		0%		
							Seguimiento permanente al proyecto a través de la interventoría	30%	Director de Planeación		30%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construcción y repotenciación de aulas en el bloque 9	05020201-2013	Porcentaje de construcción y repotenciación de aulas en el bloque 9	100%	2.107	Elaborar estudios previos para la contratación de los diseños y el presupuesto	40%	Director de Planeación	40%			0%		
							Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de Planeación		30%		0%		
							Seguimiento permanente al proyecto a través de la interventoría	30%	Director de Planeación		30%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2013	Presupuesto (millones de	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Repotenciación y remodelación del coliseo institucional	05020301-2013	Porcentaje de repotenciación y remodelación del coliseo institucional	100%	897	Elaborar estudios previos para la contratación de los diseños y el presupuesto	40%	Director de Planeación	40%			0%		
							Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de Planeación		30%		0%		
							Seguimiento permanente al proyecto a través de la interventoría	30%	Director de Planeación		30%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Repotenciación de gaviones perimetrales, costado sur y oriental	05020401-2013	Porcentaje de repotenciación de gaviones	100%	298	elaborar estudios previos y actualizar presupuestos	30%	Director de planeación	30%			0%		
							Contratar la ejecución de la obra	40%	Director de planeación		40%		0%		
							Seguimiento permanente al proyecto a través de la interventoría	30%	Director de planeación		30%				
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		30%	100%	% ejec. Indicad.	0%	4%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2013	Presupuesto (millones de	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construcción del mezanine para sala de profesores y regionalización (detrás auditorio)	05020501-2013	porcentaje de construcción de sala de profesores y regionalización (detrás auditorio)	100%	200	Elaborar los estudios previos para la contratación de diseños y presupuestos	20%	Director de planeación		20%		0%		
							Obtención de licencia de construcción	20%	Director de planeación		20%		0%		
							Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de planeación		30%				
							Ejecución e interventoría	30%	Director de planeación		30%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		0%	100%	% ejec. Indicad.	0%	4%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construcción y repotenciación del bloque de laboratorios	05020601-2013	Porcentaje de construcción y repotenciación del bloque de laboratorios	100%	2.113	Elaborar los estudios previos para actualizar el presupuesto y los diseños eléctricos y estudios previos definitivos	20%	Director de planeación	20%			0%		
							Reubicación de 8 aula y oficina de admisiones	20%	Director de planeación y decanos		20%		0%		
							Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de planeación		30%				
							Ejecución e interventoría	30%	Director de planeación		30%		0%		
TOTAL ACUMULADO INDICADOR								100%		20%	100%	% ejec. Indicad.	0%	4%	0%
TOTAL PLAN DE ACCIÓN						7.172								100%	0%

FIRMA DIRECTOR DE PLANEACIÓN