

**TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA  
PLAN DE ACCION 2014**

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Mantenimiento del Sistema de Información Académico SAI	04030101-2014	Sistema de información funcionando	1	320	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el ancho de banda de internet	04030301-2014	Ancho de banda de internet en MB	120	110	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	7%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el número de computadores	04030201-2014	Número de computadores a adquirir	160	320	Elaborar estudio previo	40%	Director de Planeación y líder de Tics	40%			0%		
							Participar en la contratación	30%	Director de Planeación y líder de Tics	20%	10%		0%		
							Configurar los equipos	30%	Auxiliar Administrativo (sistemas)		30%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		60%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Cableado de Nuevas Salas de Sistemas, Salones de Clase y FO de interconexion entre Edificios	04030401-2014	Porcentaje de Cableado de Nuevas Salas de Sistemas, Salones de Clase y FO de interconexion entre Edificios	100%	600	Elaborar estudio previo	20%	Director de Planeación y lider de Tics	20%			0%		
							Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y lider de Tics	20%			0%		
							Realizar interventoría para el sistema de seguridad integral	60%	lider de Tics		60%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Segunda Etapa Comunicaciones unificadas	04030601-2014	Porcentaje de implementación de las comunicaciones unificadas	100%	150	Elaborar estudio previo	20%	Director de Planeación y lider de Tics	20%			0%		
							Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y lider de Tics	20%			0%		
							Realizar interventoria y configuración en estaciones de trabajo	60%	lider de Tics		60%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		20%	80%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Licenciamiento del software de Microsoft por Campus Agreement	04030701-2014	Porcentaje de software licenciado y soportado	100%	70	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Adquirir un sistema de información integrado	04031101-2014	Sistema de información adquirido	1	1200	Elaborar documento y presentar propuesta con alternativas a la alta dirección	50%	Lider de Tics	50%			0%		
							Elaborar estudio previo	30%	Lider de Tics		30%				
							Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y líder de Tics		20%				
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Adquirir Software especializado para diseño y arquitectura	04030801-2014	Licenciamiento de Autocad, y suite de Adobe	1	50	Elaborar Documento maestro para la contratación de un nuevo sistema de información	100%	Lider de Tics	50%	50%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Mejorar la estabilidad de la red inalámbrica con equipos de mejor desempeño	04030901-2014	Red inalámbrica estabilizada	1	60	Elaborar estudio previo para la compra de equipos outdoor puntos de acceso a exteriores	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
							Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y líder de Tics	50%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
5. MODERNIZACIÓN CORPORATIVA	1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al	Mantener las certificación del Sistema de gestión de calidad bajo las normas	05010101-2014	Número de certificados	2	16	Realizar una reunión de revisión por la Dirección y preparar todos los insumos para ella	20%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos		20%		0%		
							Elaborar cronograma de comités de calidad y realizar las reunion para su cumplimiento	20%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos	20%			0%		

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
	servicio de las funciones misionales.	NTC GP 1000 y la ISO 9001					Elaborar un plan de trabajo para intervenir las observaciones dejadas de las auditorías internas, ICONTEC y de la revisión por la dirección y ejecutarlo	60%	Director de planeación , Profesional Universitario (Planeación) y responsables de procesos	30%	30%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	7%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Re-estructuración administrativa	05040601-2014	Propuesta elaborada y presentada al Consejo Directivo de la Institución	1	10	Elaborar diagnóstico	40%	Profesional de Talento Humano - Profesional Universitario de Planeación	40%			0%		
							Elaborar y presentar propuesta de reestructuración incluyendo los costos	40%	Profesional de Talento Humano - Profesional Universitario de Planeación	40%			0%		
							Actualización de manual específico de funciones y de competencias laborales	20%	Profesional de Talento Humano - Profesional Universitario de Planeación		20%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		80%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Repotenciación de gaviones Segunda fase	05020401-2014	Porcentaje de repotenciación de gaviones	100%	198	elaborar estudios previos y actualizar presupuestos	30%	Director de planeación	30%			0%		
							Contratar la ejecución de la obra	40%	Director de planeación		40%		0%		
							Seguimiento permanente al proyecto a través de la interventoría	30%	Director de planeación		30%				
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		30%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2014	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construcción del mezanine para sala de profesores y regionalización (detrás auditorio)	05020501-2014	porcentaje de construcción de sala de profesores y regionalización (detrás auditorio)	100%	389	Elaborar los estudios previos para la contratación de diseños y presupuestos	20%	Director de planeación		20%		0%		
							Obtención de licencia de construcción	20%	Director de planeación		20%		0%		
							Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de planeación		30%				
							Ejecución e interventoría	30%	Director de planeación		30%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		0%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construcción y repotenciación del bloque de laboratorios	05020601-2014	Porcentaje de construcción y repotenciación del bloque de laboratorios	100%	2.113	Elaborar los estudios previos para actualizar el presupuesto y los diseños eléctricos y estudios previos definitivos	20%	Director de planeación	20%			0%		
							Reubicación de 8 aula y oficina de admisiones	20%	Director de planeación y decanos		20%		0%		
							Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de planeación		30%		0%		
							Ejecución e interventoría	30%	Director de planeación		30%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		20%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
<b>TOTAL PLAN DE ACCIÓN</b>						<b>5.596</b>								100%	0%

FIRMA - DIRECTOR DE PLANEACIÓN