

**TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA  
PLAN DE ACCION 2015**

**DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2013	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Sistematización proceso de pagos a proveedores a través de transferencia virtual	04030501-2015	Transferencias Pago a proveedores Sistematizado	1	20	Análisis para la implementación de pago por transferencias a través del sistema xenco.	30%	Director Administrativo y Financiero, Auxiliar Administrativo Tesorería	30%					
							Recolección de la información de cada proveedor.	30%	Director Administrativo y Financiero, Auxiliar Administrativo Tesorería	30%					
							Puesta en marcha	40%	Director Administrativo y Financiero, Auxiliar Administrativo Tesorería	40%					
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		100%	0%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Sistematización proceso de pagos de servicios académicos a través de pse	04030502-2015	Pagos de servicios académicos sistematizados	1	20	Análisis para la implementación de pago de servicios académicos a través de pse	50%	Director Administrativo y Financiero, Auxiliar Administrativo Tesorería	50%					
							Puesta en marcha	50%	Director Administrativo y Financiero, Auxiliar Administrativo Tesorería	50%					
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%	50%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
4. INTERNACIONALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGIA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Implementar la automatización del procedimiento de mantenimiento de Bienes Muebles e inmuebles en el aplicativo Xenco	04030503-2014	Procedimiento de mantenimiento de Bienes Muebles e inmuebles automatizado	1	20	Implementación de la automatización del Procedimiento de mantenimiento de Bienes Muebles e inmuebles	50%	Director Administrativo y Financiero , Profesional Universitario Compras de bienes y servicios y Profesional Universitario (Sistemas)	50%					
							Puesta en marcha	50%	Director Administrativo y Financiero , Profesional Universitario Compras de bienes y servicios y Profesional Universitario (Sistemas)	50%					
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
5. MODERNIZACION	3. Realizar gestión financiera para un desarrollo	Campaña Sensibilización	05030101-2015	Número de actividades	1	20	Propuesta de campañas cuidado y uso de bienes institucionales	50%	Director Administrativo y Financiero y equipo de adquisición de bienes y servicios y servicios generales	25%	25%				

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2013	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
CORPORATIVA	desarrollo institucional sostenible.	Cuidado y uso de los bienes		Actividades para las campañas	2	10	Realización de las campañas	50%	Director Administrativo y Financiero y equipo de adquisición de bienes y servicios y servicios generales	25%	25%				
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Cambio de piso oficina 5-113	05020701-2015	Piso de oficina 5-113 cambiado	1	30	Diagnóstico actual de los pisos oficina docentes	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)	20%					
							Elaboración Presupuesto Estimado	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)	20%					
							Ejecución de la obra	60%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliar Administrativo (Apoyo)		60%				
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		20%	60%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Revisión y actualización de los procedimientos de la Dirección	05020802-2015	Porcentaje de procedimientos actualizados	100%	7	Revisión de los procedimientos actuales en la Dirección	40%	Director Administrativo y Financiero Profesionales universitarios (compras, contabilidad, presupuesto)	20%	20%				
							Actualización de los procedimientos de la Dirección	40%	Director Administrativo y Financiero Profesionales universitarios (compras, contabilidad, presupuesto)	20%	20%				
							Acto administrativo de los procedimientos de la Dirección	20%	Director Administrativo y Financiero Profesionales universitarios (compras, contabilidad, presupuesto)	10%	10%				
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2013	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Mejoramiento de los Andenes del Bloque 5	05020801-2015	Porcentaje de Andenes del bloque 5 mejorados	100%	7	Diagnóstico actual de los andenes bloque 5	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliares Administrativos Servicios Generales	20%					
							Elaboración Presupuesto Estimado	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliares Administrativos Servicios Generales	20%					
							Ejecución de la obra	60%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliares Administrativos Servicios Generales		60%				
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Cambio de tubería alcantarillado bloque 5	05020902-2015	Porcentaje de Alcantarillado del bloque 5 cambiado	100%	15	Diagnóstico actual Tubería alcantarillado bloque 5	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliares Administrativos Servicios Generales	20%					
							Elaboración Presupuesto Estimado	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliares Administrativos Servicios Generales	20%					
							Ejecución de la obra	60%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliares Administrativos Servicios Generales		60%				
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Cambios de las luminarias de las salas de sistemas por luminarias que cumplan con la norma RETIE	05020901-2015	Número de Salas de sistemas con luminarias con norma RETIE	7	15	Diagnóstico actual Luminarios salas de sistemas	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliares Administrativos Servicios Generales	20%					
							Elaboración Presupuesto Estimado	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliares Administrativos Servicios Generales	20%					
							Ejecución de la obra	60%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliares Administrativos Servicios Generales	30%	30%				
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>								100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Meta 2013	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
										junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Cambio de piso aula 3-110	05020702-2015	Aulas 3-110 con piso cambiado	1	15	Diagnóstico actual piso aula 3-110	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliares Administrativos Servicios Generales	20%					
							Elaboración Presupuesto Estimado	20%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliares Administrativos Servicios Generales	20%					
							Ejecución de la obra	60%	Director Administrativo y Financiero y Auxiliares Administrativos Servicios Generales		30%				
								100%		40%	70%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
<b>TOTAL PLAN DE ACCIÓN</b>														100%	0%

\_\_\_\_\_  
 FIRMA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO