

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA

PLAN DE ACCION 2012

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2012	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el ancho de banda de internet	04030301	Ancho de banda de internet en MB	16Mb	64 Mb	182	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación	50%			0%		
								Participar en la contratación	50%	Director de Planeación	50%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el número de computadores	04030601	Número de computadores a adquirir	200	100	210	Elaborar estudio previo	40%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	30%			0%		
								Participar en la contratación	30%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	20%			0%		
								Configurar los equipos	30%	Auxiliar Administrativo (sistemas)	50%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar el número de servidores	04030701	Número de equipos a adquirir	10	1	40	Elaborar estudio previo	40%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)		30%		0%		
								Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)		20%		0%		
								Configurar el servidor	40%	Auxiliar Administrativo (sistemas)		50%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		0%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2012	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Incrementar equipos de comunicaciones (swiches, routers, access point)	04030901	Número de equipos de comunicaciones a adquirir	21	10	15	Elaborar estudio previo	40%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	30%			0%		
								Participar en la contratación	20%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	20%			0%		
								Instalar equipos de comunicación	40%	Auxiliar Administrativo (sistemas)	50%			0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		100%	100%	% ejec. Indicad.	0%	6%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Contratar e implementar un nuevo sistema de información administrativo y financiero	04031101	Porcentaje de implementación del sistema de información	0%	100%	220	Participar en evaluación y selección del software administrativo financiero	30%	Profesional Universitario (Sistemas) Director Administrativo y Financiero		30%		0%		
								Participar en la implementación del nuevo sistema	70%	Profesional Universitario (Sistemas) Director Administrativo y Financiero		70%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		0%	100%	% ejec. Indicad.	0%	5%	0%
4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA	3. Ampliar y mejorar la infraestructura tecnológica que soporta las funciones misionales de la institución.	Licenciamiento del software y soporte	04031201	Porcentaje de software licenciado y soportado	100%	100%	140	Elaborar estudio previo	50%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	25%	25%		0%		
								Participar en la contratación	50%	Director de Planeación y Profesional Universitario (Sistemas)	25%	25%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
5. MODERNIZACIÓN CORPORATIVA	1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al servicio de las funciones misionales.	Mantener las certificación del Sistema de gestión de calidad bajo las normas NTC GP 1000 y la ISO 9001	05010101	Número de certificados	2	2	13	Realizar una reunión de revisión por la Dirección y preparar todos los insumos para ella	20%	Contratista de Sistema de calidad y Profesional Universitario (Planeación)		20%		0%		
								Elaborar cronograma de comités de calidad y realizar las reuniones para su cumplimiento	20%	Contratista de Sistema de calidad y Profesional Universitario (Planeación)	20%			0%		
								Elaborar un plan de trabajo para intervenir las observaciones dejadas de las auditorías internas, ICONTEC y de la revisión por la dirección y ejecutarlo	60%	Contratista de Sistema de calidad y Profesional Universitario (Planeación)	30%	30%		0%		

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2012	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	1. Desarrollar un modelo de gestión académico y administrativo al servicio de las funciones misionales.	Mejorar el 100% de los 17 procesos institucionales haciendo énfasis en el enfoque al cliente	05010301	Porcentaje de procesos mejorados	100%	100%	0	Revisar y ajustar los indicadores de los 17 procesos	20%	Contratista de Sistema de calidad y Profesional Universitario (Planeación)	10%	10%		0%		
								Revisar los elementos que hacer parte de la caracterización de cada proceso	40%	Contratista de Sistema de calidad y Profesional Universitario (Planeación)	20%	20%		0%		
								Replantear el proceso de atención al cliente y análisis de resultados	40%	Contratista de Sistema de calidad y Profesional Universitario (Planeación)	20%	20%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		50%	100%	% ejec. Indicad.	0%	7%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Cambio de cerchas del bloque 3 de madera por metálicas	05022101	Porcentaje de Cerchas del bloque 3 cambiadas	0%	100%	15	Elaborar estudios previos para la contratación de los diseños y el presupuesto	40%	Director de Planeación	40%			0%		
								Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de Planeación		30%		0%		
								Seguimiento permanente al proyecto a través de la interventoría	30%	Director de Planeación		30%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	8%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Construcción de aulas en el bloque 9	05022201	Porcentaje de construcción de aulas en el bloque 9	0%	100%	2.107	Elaborar estudios previos para la contratación de los diseños y el presupuesto	40%	Director de Planeación	40%			0%		
								Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de Planeación		30%		0%		
								Seguimiento permanente al proyecto a través de la interventoría	30%	Director de Planeación		30%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%

Línea estratégica	Objetivo estratégico	Meta	Código	Indicador	Línea base 2010	Meta 2012	Presupuesto (millones de pesos)	Actividades	Ponderación actividad	Responsable	Avance físico programado %		% ejecución de la actividad	% ejecución del indicador	% ponderación del indicador	ejecución Vs ponderación
											junio	diciembre				
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Mejoramiento del paisajismo contiguo a la circunvalar	05022301	Paisajismo contiguo a la circunvalar mejorado	0	1	100	Elaborar estudios previos para la contratación de los diseños y el presupuesto	40%	Director de Planeación	40%			0%		
								Contratar la ejecución de la obra	30%	Director de Planeación		30%		0%		
								Seguimiento permanente al proyecto a través de la interventoría	30%	Director de Planeación		30%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	8%	0%
5. MODERNIZACION CORPORATIVA	2. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución.	Mejorar y adecuar la vía circunvalar parte alta	05021501	Vía circunvalar adecuada	0	1	1.160	Elaborar los estudios previos para contratar la elaboración del diseño y el presupuesto	40%	Director Administrativo y Financiero y Director de Planeación	20%			0%		
								Contratar la ejecución de la obra	30%	Director Administrativo y Financiero y Director de Planeación	20%			0%		
								Ejecución e interventoría	30%	Director Administrativo y Financiero y Director de Planeación		60%		0%		
<b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>									100%		40%	100%	% ejec. Indicad.	0%	10%	0%
<b>TOTAL PLAN DE ACCIÓN</b>							<b>4.202</b>								100%	0%

\_\_\_\_\_  
FIRMA DIRECTOR DE PLANEACIÓN