



CAMPUS TDEA

Información de Proyectos – Noviembre 2.019




El proyecto de gestión tecnológica **CAMPUS** cuenta con un banco de 1.500 horas que permite incorporar nuevas necesidades institucionales a la plataforma.

EDUCATIC realiza un aporte de 832 Horas en los siguientes proyectos

RETENCION ESTUDIANTIL 632 Horas

FORMULACION DE PROYECTOS. 200 Horas

Para lograr cumplir con las especificaciones levantadas por lo lideres de los procesos.



1.842 Horas en actividades terminadas.



La ejecución del proyecto a noviembre de 2019 es la siguiente:





Tabla de Contenido



1. Deserción

2. Financiero

3. Coordinadores

4. Documental

5. Logístico

1



- Estudiantes

Deserción

44%



Deserción


• 1

- **Deserción de Estudiantes**


Fomenta la permanencia de los estudiantes a través de actividades complementarias alineadas con diferentes factores y acompañadas de un seguimiento periódico por parte de las áreas interesadas.

ATENERA

Análisis y Transformación del entorno para la Excelencia Académica



Modelo





Gestión del KM Institucional

Curso de
formación
empresarial en
CAMPUS.

Nivel I	Nivel II	Nivel III	Nivel IV	Nivel V	Nivel VI	Nivel VII
CRM-SIEMPRE-CENTRO CONTACTO Créditos 3 Horas 4	CITAS MEDICAS / ODONTOLÓGICAS / PSICOLÓGICAS Créditos 3 Horas 1	CURSOS / EXTENSION / EDUCACIÓN CONTINUA Créditos 3 Horas 1	MOVILIDAD / INTERNACIONALIZACIÓN / PASANTIAS Créditos 3 Horas 3	PAGINAS DE ATERRIAJE / LANDING PAGE Créditos 3 Horas 1	FORMULARIOS Créditos 3 Horas 1	INTELIGENCIA DE NEGOCIO / SATURNO Créditos 3 Horas 1
CONFIGURACIÓN-SIEMPRE Créditos 3 Horas 1	CURSOS / APROVECHAMIENTO DE TIEMPO LIBRE Créditos 1 Horas 1	CONSULTORIOS VIRTUALES / PREGUNTALE A Créditos 3 Horas 3	BECAS / CONVENIOS Créditos 3 Horas 3	CRM-SIEMPRE-SEGMENTACIÓN Créditos 3 Horas 3	ENCUESTAS Créditos 3 Horas 3	TABLEROS / SERVER / AUTOMATIZACIÓN Créditos 0 Horas 1
BUZONES Créditos 3 Horas 1	CURSOS / SALUD Créditos 1 Horas 1	CURSOS / ACUDE Créditos 1 Horas 1	APOYOS ECONÓMICOS Créditos 3 Horas 3	CRM-SIEMPRE-SOLUCIONES Créditos 3 Horas 3	ALARMAS AUTOMÁTICAS A ESTUDIANTES Créditos 3 Horas 3	
BUZONES / PROCESOS ACADÉMICOS Créditos 3 Horas 3	CURSOS / HABILIDADES PARA LA VIDA Créditos 1 Horas 1	CURSOS / SENICAS Créditos 1 Horas 1	CARACTERIZACIÓN Créditos 3 Horas 3	CRM-SIEMPRE-CENTRO DE LLAMADAS Créditos 3 Horas 4	ALARMAS AUTOMÁTICAS DOCENTES / COORDINADORES Créditos 3 Horas 3	
APP MOVIL Créditos 3 Horas 3	CURSOS / PROYECCIÓN SOCIAL Créditos 1 Horas 1	FERIAS O EVENTOS Créditos 3 Horas 3	Semilleros de Investigación Créditos 0 Horas 1	Prácticas Créditos 0 Horas 1		

91% del Proyecto Finalizado



9% del Proyecto Proceso y Planeación



Las actividades que se encuentran proceso son:

Estado	Actividad	
B. En proceso	7.2 TABLERO PERFIL DEL ESTUDIANTE	40
	Total	40
C. Planeación	8.2.3 ESTRATEGIA MONITORIA	9
	8.2.4 ESTRATEGIA TUTORÍAS	8
	8.5.1 REGISTRO DE NOTAS INTERNAS	16
	8.5.2 INFORME DE SOLUCIONES APLICADAS AL USUARIO	12
	Total	45
Total general		85



Tecnológico
de Antioquia
Institución Universitaria



Caracterización de Estudiantes

Se cita al equipo gestor para mitigación del riesgo, no se ha contado con la participación activa de la Directora de Bienestar.

Roberto Suarez / Gestión logística registro de estudiantes.

- Alejandro Morales / Sebastián Galarzo / Estrategia de Comunicación.
- Diana Castro / Eliana Álvarez / Revisión del Proceso de Caracterización
- Daryenny Parada / Walter Álvarez / Supervisión del Proceso.

Mitigación del Riesgo

El éxito del proyecto se debe en gran medida por el empoderamiento de la anterior directora de bienestar Daryenny Parada que ha continuado liderando el proceso, se requiere generar estrategias para lograr una buena transferencia de conocimiento y lograr colocar en producción los servicios generados.

1

Actividades Finalizadas



5.1. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO SEMESTRE 2019-1 / FACT NRO 410	60	
5.2. DEFINICIÓN DEL MODELO Y OPERACIÓN DEL KM ATENEA / FACT 419	90	
6.1.1 INFORMACIÓN SOCIO ECONOMICA FACT NRO 416	9	
6.1.1 INFORMACIÓN SOCIO ECONOMICA FACT NRO 416	8	
6.1.2 INFORMACIÓN SOCIO CULTURAL FACT NRO 416	16	
6.1.3 INFORMACIÓN VOCACIONAL FACT NRO 416	2	
6.1.4 INFORMACIÓN EN SALUD FACT NRO 416	1	
6.1.5 PROCESO DE ADMISION	30	
6.1.6 PROCESO DE INSCRIPCION PROYECTO SATURNO	20	
6.2.0 GESTIONAR CITA MEDICA / PRESENTACION / PLANTILLAS / FACT NRO 416	34	
6.2.1 GESTIONAR CITA MEDICA / FACT NRO 419	60	
6.2.2 SOLICITAR CITA MEDICA / FACT NRO 419	55	
6.2.3 GESTION DE LA CONSULTA MÉDICA	80	
6.3.1 PRIMER MOMENTO	40	
6.3.2 SEGUNDO MOMENTO	30	
6.3.3 TERCER MOMENTO	20	
6.3.4 CUARTO MOMENTO	40	
6.4 EL MODELO PREDICTIVO	90	
7.1 EXTRACCIÓN DE LA DATA / FACT NRO 410	40	
7.3 SISTEMAS DE ALERTA	50	
7.4 FACTORES DE RIESGO	40	
8.2.5 ESTRATEGIA TALLERES		8
8.4.1 ESTRATEGIA ASESORÍA		8
8.4.2 ESTRATEGIA BECAS Y SUBSIDIOS		8
8.4.3 ESTRATEGIA ESTÍMULOS		8
8.4.4 ESTRATEGIA FINANCIAMIENTO		8

2



Gestión

Financiero / Académico

13%



Directivos

• 2

- **Cambios en Certificados**

Adecuaciones de certificados para lanzar nuevos servicios a los estudiantes.

- **Convenios Masivos**

Mejoras en la carga de datos a partir de archivos en Excel.





Directivos

• 2

• Beneficios y Compensaciones

Integramos los diferentes procesos de Beneficios y Becas desde la posible postulación del aspirante:

- Gestión de Postulación.
- Causación Financiera.
- Flujo de Aprobación.
- Gestión Documental.



Directivos

• 2

- **Vacacionales**

Personalización del proceso de vacacionales según las definiciones realizadas por el área Financiera / Académica / Facultades.

2

100% Proyectos Finalizados/ Producción.



01. BENEFICIOS Y COMPENSACIONES / 01 FACT 399	90
01. CAMBIOS CERTIFICADOS (TICKET 127287) / 01 FAC 399	12
01. FINANCIERO CONVENIOS MASIVOS 01 FACT 399	18
03. FINANCIERO / VACACIONALES / FACT NRO 410	100
03. FORMULARIOS DINAMICOS / 1X3 / FACT 410	18
04. ACOMPAÑAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA CONVENIOS / FACT NRO 416	2
04. APOYO EN PROCESO FINANCIEROS / CERTIFICADOS / FACT NRO 416	18
04. GENERAR CERTIFICADOS DE PAGO CONVENIO AL ESTUDIANTE - CORREO - COMUNICA / ..	18
Total general	276

3



- Grupos

Coordinadores

7%



Coordinadores

• 3

• Portal Coordinadores / Directivos

Configuración de servicios que les permita a los StakeHolder gestionar algunos de sus proceso.

- Gestión de Procesos Académicos.
- Tableros Consolidados Académicos.
- Configuración de Alarmas Automáticas sobre el acontecer académico.



Coordinadores

• 3

- **Académico**

Lanzamiento de nuevos servicios que nos permiten evidenciar la trazabilidad en la gestión académica.

- Gestión Currículo / Micro Currículo.



3



Actividad

01. CAMBIOS A PARTIR DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONES DE COORDINADORES Y DIRE...	60
02. ADAPTACIONES MICRO CURRICULO 2019 / FACT NRO 406	80
05. MEJORAS FUNCIONALIDAD MICROCURRICULO	18
Total general	158

4



Proyectos

Académicos

7%



Documental

• 4

- **Biblioteca**

Cambios en consultas bibliográficas.

- **Actos de Grado**

Automatización del proceso de actos de grado.



4

100% Proyectos Finalizados/ Producción.



Actividad	
04. CAMBIO EN MODULO DE CONSULTA DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS / FACT NRO 416	18
05. PERSONALIZACION ACTOS DE GRADO - ESPECIFICACIONES / FACT NRO 419	140
Total general	158

5



• Gestión

Logístico

28%



Otros

• 5

- **Apoyo Acceso a Puertas**

Integración entre la plataforma CAMPUS y el sistema de control de acceso.

- **Soporte Pagina Web**

Integración servicios pagina Web e Infraestructura.

- **Ingreso a Salones**

Apoyo a nuevo personal en la transferencia tecnológica.



5

65% de los proyectos Finalizados



- **Investiga**


Levantamiento de la metodología del proceso según los parámetros definidos por Daryenny Parada y Kelly Ossa.

Parada y Kelly Ossa.


Educativc asume el costo de la configuración en la

FASE DE FORMULACION DEL PROYECTO.

Ejecución SPRINT 1 y 2.



Proyecto	Macroproceso - Proceso	Cliente	Líder	Equipo de trabajo	Avance Proyecto	Estado	Editar
EDU-2018-1-APRO-2018-01-01	INNOVACION-PROYECTOS	SABE2 EDUCATICO	SABE2 EDUCATICO	[Icons]	87% Avance	Completado	[Edit]
TEMA-2018-1-REV-2018-01-01	INNOVACION-PROCESAMIENTO	SABE2 EDUCATICO	SABE2 EDUCATICO	[Icons]	50% Avance	Completado	[Edit]



Search: []

Crear Proyecto [20]

Planificación | Ejecución | Finalizados

Todos | Reservas | Consultas | Asistencia

Proyecto XYZ

- Finalizado
- Editar
- Eliminar
- Equipo
- Tareas

Proyecto XYZ

Finalizado

Proyecto XYZ

Finalizado

Proyecto XYZ

Finalizado

Activar
Ver a Con

5

Pendiente Investiga.



Estado	Actividad	
B. En proceso	CONVENIOS - SPRINT 1 TIPO PROYECTO	90
	CONVENIOS - SPRINT 2 FORMULACION	115
	Total	205
D. Terminado	01. INGRESO A SALONES / AULAS DE CLASE / OTROS / 01 FACT 399	45
	02. APOYO PROCESO DE INFRAESTRUCTURA ACCESO PUERTAS / 02 FACT 406	40
	03. LOGISTICA SITIO WEB / FACT NRO 410	65
	04. CRM / INFRAESTRUCTURA TABLEAU / LICENCIA 2019 / FACT NRO 416	200
	CONVENIOS - LEVANTAMIENTO SPRINT 1	45
	Total	395
Total general		600



Tecnológico
de Antioquia
Institución Universitaria



Gracias

Walter Saúl Alvarez v.
Walter.alvarez@educatic.com.co