

**TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA
PLAN DE ACCION 2015**

DEPENDENCIA: INTERNACIONALIZACIÓN

| Línea estratégica | Objetivo estratégico | Meta | código | Indicador | Meta 2015 | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado % | | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador |
|---|--|---|---------------|---|-----------|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | junio | diciembre | | | | | |
| 4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | 1. Diseñar un programa de internacionalización que permita la construcción de comunidad académica con otras instituciones de Ed. Superior en ámbito Nal e Internal | Incrementar el número de convenios de relaciones Nacionales e Internacionales Activos | 04010101-2015 | Número de convenios Nacioneales e Internacionales activos | 14 | 105 | Elaborar convenios específicos que permitan operacionalizar los convenios marco existentes - Planes de trabajo | 45% | Profesional de Internacionalización | 15% | 30% | 100% | 45% | | | Anexo 1. Informe Auditoría Plan de Acción. Ver relación Hoja 2 |
| | | | | | | | Iniciar actividades propias de los convenios (presentar informe) | 45% | Profesional de Internacionalización | 15% | 30% | 100% | | | | |
| | | | | | | | Identificar fuentes de financiación para los diversos proyectos de internacionalización | 10% | Profesional de Internacionalización | 5% | 5% | 100% | 10% | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 35% | 100% | | 55% | 14% | 8% | |
| 4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | 1. Diseñar un programa de internacionalización que permita la construcción de comunidad académica con otras instituciones de Ed. Superior en ámbito Nal e Internal | Incrementar el número de estudiantes en actividades de movilidad internacional | 04010201-2015 | Número de estudiantes en actividades de movilidad internacional | 30 | 61 | Identificar las Instituciones o eventos académicos con los cuales se puedan realizar activades internacionales con los estudiantil. | 50% | Profesional de Internacionalización | 15% | 35% | 100% | 50% | | | Anexo 1. Informe Auditoría Plan de Acción. |
| | | | | | | | Iniciar actividades que garanticen la movilidad de los estudiantes - presentar informe | 50% | Profesional de Internacionalización | 15% | 35% | 100% | 50% | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 30% | 100% | | 100% | 14% | 14% | |
| 4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | 1. Diseñar un programa de internacionalización | Incrementar el número de docentes en actividades de movilidad internacional | 04010301-2015 | Número de docentes en actividades de movilidad internacional | 12 | 60 | Identificar las Instituciones o eventos académicos con los cuales se puedan realizar activades internacionales con los docentes | 50% | Profesional de Internacionalización | 15% | 35% | 100% | 50% | | | Anexo 1. Informe Auditoría Plan de Acción. |
| | | | | | | | Iniciar actividades que garanticen la movilidad de los docentes - presentar informe | 50% | Profesional de Internacionalización | 15% | 35% | 100% | 50% | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 30% | 100% | | 100% | 14% | 14% | |
| 4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | 1. Diseñar un programa de internacionalización | Vincular docentes internacionales | 02020101-2015 | Número de docentes internacionales vinculados | 2 | 70 | Apoyar la vinculacion de los docentes extranjeros a través de convenios de cooperación | 100% | Profesional de Internacionalización | 30% | 70% | 100% | 100% | | | Anexo 1. Informe Auditoría Plan de Acción. |

| Línea estratégica | Objetivo estratégico | Meta | código | Indicador | Meta 2015 | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades | Ponderación actividad | Responsable | Avance físico programado % | | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador |
|--|--|---|---------------|--|-----------|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | | | junio | diciembre | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 30% | 100% | | 100% | 14% | 14% | |
| 4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | 1. Diseñar un programa de internacionalización | Actividades que faciliten la capacitación de la comunidad institucional en segunda lengua | 02020501-2015 | Número de actividades que faciliten la capacitación de la comunidad institucional en segunda lengua | 3 | 10 | Buscar programas y/o instituciones que incrementen en la comunidad institucional las competencias en segunda lengua | 50% | Profesional de Internacionalización | 15% | 35% | 100% | 50% | | | Anexo 1. Informe Auditoría Plan de Acción. * Se realizaron diversas actividades para todos los públicos de la Institución. No sólo para los docentes |
| | | | | | | | Realizar las actividades con los docentes | 50% | Profesional de Internacionalización | 15% | 35% | 100% | 50% | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 30% | 100% | | 100% | 14% | 14% | |
| 4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | 1. Diseñar un programa de internacionalización | Internacionalización curricular | 04010102-2015 | Número de programas con intervención del currículo - contenidos internacionales | 4 | 10 | Identificar asignaturas con posibilidad de intervención | 50% | Profesional de Internacionalización | 15% | 35% | 100% | 50% | | | Anexo 1. Informe Auditoría Plan de Acción. |
| | | | | | | | Asesorar a los docentes en la actualización de currículos internacionales | 50% | Profesional de Internacionalización | 15% | 35% | 100% | 50% | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 30% | 100% | | 100% | 15% | 15% | |
| 4. INTERNACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA | 1. Diseñar un programa de internacionalización | Posicionamiento de la institución en el exterior | 05050201-2015 | Número de actividades realizadas que contribuyen al posicionamiento de la institución en el exterior | 2 | 10 | Participación de la institución en ferias Internacionales - presentación de portafolio institucional | 50% | Profesional de Internacionalización | 25% | 25% | 100% | 50% | | | Anexo 1. Informe Auditoría Plan de Acción. * No se realizaron muchas actividades en la estrategia de mercadeo institucional pues esta aún está en construcción |
| | | | | | | | Apoyar la estrategia de mercadeo de la institución en el ámbito nacional e internacional | 50% | Profesional de Internacionalización | 25% | 25% | 50% | 25% | | | |
| TOTAL ACUMULADO INDICADOR | | | | | | | | 100% | | 50% | 100% | | 75% | 15% | 11% | |
| TOTAL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | 326 | | | | | | | | 100% | 90% | |