

**TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA  
PLAN DE ACCION 2015**

**DEPENDENCIA: EGRESADOS**

| Meta   | código        | Indicador   | Meta 2015 | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades   | Ponderacion actividad | Responsable  | Avance físico programado % |           | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador  |
|--|---------------|---|-----------|---------------------------------|---|-----------------------|--|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
|  |               |   |           |                                 |   |                       |  | junio                      | diciembre |                             |                           |                             |                          |   |
| Consolidar la base de datos de los egresados de los programas académicos | 02050101-2014 | Porcentaje de base de datos consolidada                       | 70%       | 18                              | Fortalecer los mecanismos de comunicación con los egresados mediante el mantenimiento y renovación de contenidos y servicios del microsítio y (4) boletines virtuales | 60%                   | Profesional de Egresados                                 | 30%                        | 30%       | 100%                        | 60%                       | 15%                         | 15%                      | ANEXO1<br>Boletín edición 1,2,3 y 4.<br>Microsítio<br>ANEXO2<br>*Solicitud cambio de encuesta H01-F42 por H01-F91. para MEJORAMISO.<br>* Análisis de la encuesta H01-F91                |
|  |               |   |           |                                 | Actualizar la encuesta para Seguimiento de los Egresados, aplicarla, sistematizar y presentar informe   | 40%                   | Profesional de Egresados                                 | 20%                        | 20%       | 100%                        | 40%                       |                             |                          | <a href="https://docs.google.com/forms/d/1gApdM5EntFBBH8JtMzgt2sp7ERdqdL3zb-95-32g-l/viewform">https://docs.google.com/forms/d/1gApdM5EntFBBH8JtMzgt2sp7ERdqdL3zb-95-32g-l/viewform</a> |
| <b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>   |               |   |           |                                 |   | 100%                  |  | 50%                        | 100%      | 100%                        | 100%                      | 15%                         | 15%                      |   |
| Realizar estudios de impacto de los egresados                            | 02050201-2014 | Número de estudios institucionales de impacto de egresado/año | 1         | 71                              | Coordinar con la Facultades la elaboración del estudio de impacto de los egresados  | 50%                   | Profesor investigador y legitimadores de las facultades. | 25%                        | 25%       | 100%                        | 50%                       | 5%                          | 5%                       | Se realizo como piloto del modelo, el estudio de impacto en la licenciatura en Educación.<br>ANEXO8   |
|  |               |   |           |                                 | Elaborar informe consolidado  | 30%                   | Profesor investigador y profesional de Egresados         | 15%                        | 15%       | 100%                        | 30%                       |                             |                          |   |
|  |               |   |           |                                 | Presentar propuesta de mejoramiento para elevar el nivel de impacto   | 20%                   | Profesional de Egresados                                 | 10%                        | 10%       | 100%                        | 20%                       |                             |                          |   |
| <b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>   |               |   |           |                                 |   | 100%                  |  | 50%                        | 100%      | 100%                        | 100%                      | 5%                          | 5%                       |   |
|  |               |   |           |                                 | Elaborar diagnóstico de necesidades de formación de los egresados   | 50%                   | Legitimadores, mesa de trabajo de egresados y Decanos    | 25%                        | 25%       | 100%                        | 50%                       |                             |                          | El diagnóstico de necesidades de formación de los egresados lo determinan en cada facultad.<br>ANEXO3: Se realizaron 8 cursos de  |

| Meta  | código        | Indicador   | Meta 2015 | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades   | Ponderación actividad | Responsable              | Avance físico programado % |           | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador |
|---|---------------|---|-----------|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
|   |               |   |           |                                 |   |                       |                          | junio                      | diciembre |                             |                           |                             |                          |  |
| Realizar cursos de actualización para egresados | 02050301-2014 | Número de cursos de actualización para egresados /año | 9         | 23                              | Coordinar con las Facultades la ejecución de los cursos de actualización de egresados | 50%                   | Decanos y Legitimadores. | 25%                        | 25%       | 100%                        | 50%                       |                             |                          | actualización profesional - ANEXO4       |
| <b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>                |               |   |           |                                 |   | 100%                  |                          | 50%                        | 100%      |                             | 100%                      | 15%                         | 15%                      |  |

| Meta  | código         | Indicador  | Meta 2015 | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades   | Ponderación actividad | Responsable                         | Avance físico programado % |           | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador   |
|---|----------------|--|-----------|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
|   |                |  |           |                                 |   |                       |                                     | junio                      | diciembre |                             |                           |                             |                          |  |
| Realizar encuentros de Egresados  | 020504 01-2014 | Número de encuentros de egresados/año  | 1         | 18                              | Realizar convocatoria para citar a los egresados al encuentro   | 40%                   | Profesional de Egresados            |                            | 40%       | 100%                        | 40%                       |                             |                          | ANEXO4   |
|   |                |  |           |                                 | Preparar la logística para el encuentro   | 20%                   | Profesional de Egresados            |                            | 20%       | 100%                        | 20%                       |                             |                          |  |
|   |                |  |           |                                 | Realizar el encuentro y evaluar el evento   | 40%                   | Profesional de Egresados            |                            | 40%       | 100%                        | 40%                       |                             |                          |  |
| <b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>  |                |  |           |                                 |   | 100%                  |                                     |                            | 100%      | 100%                        | 100%                      | 15%                         | 15%                      |  |
| Fortalecer el servicio de Facilitación Laboral.   | 020504 02-2014 | Número de egresados que aplican a la oferta de oportunidades profesionales             | 100       | 0                               | Elaborar documento con los requisitos exigidos por Ministerio del trabajo para la aprobación, una vez se apruebe por parte del Ministerio las actividades de gestión y colocación.  | 60%                   | Profesional de Egresados            | 20%                        | 40%       | 100%                        | 60%                       |                             |                          | Se elaboro documento exigido por el Ministerio.<br>Pendiente adquisición del SW<br>Se han comunicado 42 oportunidades profesionales.<br>ANEXO5 |
|   |                |  |           |                                 | Una vez el Ministerio de trabajo apruebe las actividades de gestión y colocación del TdeA, elaborar mensualmente un informe para el Ministerio de Trabajo donde se registre la demanda de los egresados por parte de las empresas y el seguimiento a procesos | 40%                   |                                     | 20%                        | 20%       | 50%                         | 20%                       |                             |                          |  |
| <b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>  |                |  |           |                                 |   | 100%                  |                                     | 40%                        | 100%      |                             | 80%                       | 10%                         | 8%                       |  |
| Vincular a los Egresados en el diseño y operación de proyectos de extensión, emprendimiento y prácticas | 020504 03-2014 | Número de egresados participando en proyectos de extensión, emprendimiento y prácticas | 5         | 0                               | Consolidar la red de egresados emprendedores  | 40%                   | Profesional de Egresados John Mario | 10%                        | 30%       | 100%                        | 40%                       |                             |                          | Se realizó evento de Networking con la Red de enlace Profesional el 16 de septiembre de 2015. Evidencias en el ANEXO3, diapositiva 22 y 23.    |
|   |                |  |           |                                 | Articular con Coordinación de extensión, la formulación, oferta y certificación de la actualización profesional   | 60%                   | Profesional de Egresados Extesión   | 20%                        | 40%       | 100%                        | 60%                       |                             |                          |  |
| <b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>  |                |  |           |                                 |   | 100%                  |                                     | 30%                        | 100%      |                             | 100%                      | 10%                         | 10%                      |  |

| Meta  | código        | Indicador  | Meta 2015 | Presupuesto (millones de pesos) | Actividades   | Ponderación actividad | Responsable   | Avance físico programado % |           | % ejecución de la actividad | % ejecución del indicador | % ponderación del indicador | ejecución Vs ponderación | Evidencias de la ejecución del indicador  |
|---|---------------|--|-----------|---------------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
|   |               |  |           |                                 |   |                       |   | junio                      | diciembre |                             |                           |                             |                          |   |
| Vincular a los Egresados de las subregiones de Antioquia a las actividades de programas de Egresados                                | 03050101-2014 | Porcentaje de egresados de las subregiones de Antioquia vinculados a las actividades de programas de Egresados | 100%      | 225                             | Realizar ( 2) cursos de actualización de egresados en la Región de Uraba. (50 millones de pesos)                              | 20%                   | Profesional de Egresados  |                            | 20%       | 0%                          | 0%                        |                             |                          | Se realizó curso de actualización en el Carmen de Viboral. Evidencia Anexo3 diapositiva 13 y 14. ANEXO6                             |
|   |               |  |           |                                 | Realizar (2) ferias del empleo en las subregiones donde haya egresados del TdeA (20 millones de pesos)                        | 20%                   | Profesional de Egresados  | 10%                        | 10%       | 0%                          | 0%                        |                             |                          |   |
|   |               |  |           |                                 | Realizar un (1) encuentro de Egresados en las subregiones donde haya egresados del TdeA (80 millones de pesos)                | 20%                   | Profesional de Egresados  |                            | 20%       | 0%                          | 0%                        |                             |                          |   |
|   |               |  |           |                                 | Consolidar las base de datos de los egresados en cada subregión (0 pesos)   | 20%                   | Profesional de Egresados  | 10%                        | 10%       | 100%                        | 20%                       |                             |                          |   |
|   |               |  |           |                                 | Aplicar modelo de investigación de impacto a los egresados de las diferentes subregiones de antioquia. (75 millones de pesos) | 20%                   | Profesor investigador, Enlace con Regiones y Profesional de Egresados. Solicitar dato de la |                            | 20%       | 50%                         | 10%                       |                             |                          |   |
| <b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>  |               |  |           |                                 |   | 100%                  |   | 20%                        | 100%      |                             | 30%                       | 20%                         | 6%                       |   |
| Articulación del programa de Egresados con el trabajo colaborativo en redes y con las capacidades y la normatividad institucionales |               | Número de membrecias en Redes y de acciones conjuntas tanto intra como interinstitucionalmente                 | 2         | 100                             | Participación del Programas de Egresados en la Red de entidades Públicas - ver actas  | 30%                   | Coordiador Programa de Egresados. John Mario  | 15%                        | 15%       | 100%                        | 30%                       |                             |                          | Se viene participando activamente en la red publica y en la red privada de egresados. ANEXO3 diapositiva 21,22,24 a 30 y 36. ANEXO7 |
|   |               |  |           |                                 | Reactivación de la participación en las actividades de la Red de Enlace Profesional. - ver actas                              | 30%                   | Coordiador Programa de Egresados. John Mario  | 15%                        | 15%       | 100%                        | 30%                       |                             |                          |   |
|   |               |  |           |                                 | Realización de (2) eventos basados en el trabajo colaborativo.  | 40%                   | Coordiador Programa de Egresados. John Mario  | 20%                        | 20%       | 100%                        | 40%                       |                             |                          |   |
| <b>TOTAL ACUMULADO INDICADOR</b>  |               |  |           |                                 |   | 100%                  |   | 50%                        | 100%      |                             | 100%                      | 10%                         | 10%                      |   |
| <b>TOTAL PLAN DE ACCIÓN</b>   |               |  |           | <b>355</b>                      |   |                       |   |                            |           |                             |                           | 100%                        | 84%                      |   |